



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio energia ed economia verde

(Come da modello allegato B alla Delib.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015)

**Azione 4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna in attuazione della Delib. G.R. n. 63/19 del 25.11.2016. Soggetto beneficiario: COMUNE DI SERRENTI**

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

<b>Anno di riferimento</b>	2017	2018	2019
Avanzamento finanziario	<b>118.584,00</b>	0	0
<b>Avanzamento procedurale</b>	2017	2018	2019
Espletamento gara e trasmissione progettazione esecutiva alla RAS	Ottobre 2017		
Approvazione progetto esecutivo		Gennaio 2018	
Espletamento della gara dei lavori		Marzo 2018	
Affidamento dei lavori e assunzione dell'OGV		Luglio 2018	
Realizzazione dell'intervento e collaudo		Dicembre 2018	
Presentazione della rendicontazione finale			Gennaio 2019